

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月9日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R 5 災害時初動対応システム検討業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 災害時初動対応システム検討の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年3月23日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,860,000 円 (税込)
変 更 金 額	495,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,355,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 災害時初動対応システム検討 防災クロノロジーシステムにおいて、実災害や訓練等の結果、自治体選択機能の通信不良時対策が必要となったため、増工する。 また、誤登録データの削除機能が必要となったため、増工する。 なお、当初予定していた防災クロノロジーシステム登録時のメール送付機能について、運用の見直しによりシステム設計・構築の対象外としたため、減工する。 2. 履行期間 履行期間については、災害時初動対応システム検討の増工により 7 4 日間延長し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。