

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月9日
契 約 業 者 名	R 6 道の駅機能向上等検討業務 日本みち研究所・片平新日本技研設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場2-15-12 MAビル
業 務 の 名 称	R 6 道の駅機能向上等検討業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 国土交通省関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道の駅のリニューアルに関する調査・検討 2. 道の駅の防災機能強化に関する調査・検討
履 行 期 間 (自)	令和6年4月17日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,987,000 円 (税込)
変 更 金 額	5,566,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	25,553,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 道の駅のリニューアルに関する調査・検討 当初特記仕様書第 2 0 条 3. (1) において、情報提供施設を有効活用するための方策の検証について、調査を実施した結果、「道の駅」の特性ごとの整理が必要となったため、効果検証の対象数増加にともない変更するものである。 2. 道の駅の防災機能強化に関する調査・検討 当初特記仕様書第 2 0 条 4. において、地域防災計画に防災拠点として位置づけられた関東管内の道の駅について、BCP策定状況を調査した結果、BCP未策定箇所に対して、課題に対応できるように、約 5 0 駅に対して策定支援を行ったため、変更するものである。 3. 履行期間 上記業務の増工及びBCP策定支援による関係機関との協議に時間を要したことから、履行期間を令和 6 年 1 2 月 1 3 日から 9 8 日間延長し、令和 7 年 3 月 2 1 日迄とする。