

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月3日
契 約 業 者 名	国土防災技術（株）
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市築瀬町1785-33
業 務 の 名 称	R 5 日光砂防管内砂防施設設計（その 2）業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、日光砂防事務所管内の土砂生産及び流出による土砂災害を防止するため、砂防施設の予備設計及び詳細設計等を行うものである。奥鬼怒地区においては管理用道路詳細設計、山腹工検討及び山腹工設計を行う。橋の沢地区においては管理用道路詳細設計及び砂防堰堤詳細設計を行う。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月16日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,510,000円（税込み）
変 更 金 額	11,660,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	49,170,000円（税込み）
変 更 理 由	奥鬼怒地区での山腹工検討において、斜面の詳細な状況を把握し、適切な対策を講じるため現地踏査（クライミング調査）を追加変更する。 橋の沢地区において、急斜面に位置する管理用道路の安全を確保するため一般構造物詳細設計（補強土）を追加変更する。 橋の沢地区での一般構造物詳細設計（補強土）において、軟弱地盤に位置する範囲について基礎工検討・設計を追加変更する。 橋の沢地区での砂防堰堤詳細設計、管理用道路詳細設計において、3 次元モデルを作成するため、BIM/CIM 活用検討を追加変更する。 上記設計に時間を要するため、工期を令和 7 年 3 月 2 0 日までとする。