

## 標準様式例6-2（工事）

## （第6回） 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和6年12月6日                                                                                                                                                                                                                       |
| 契約業者     | 飯塚緑地(株)                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約業者の住所  | 群馬県渋川市横堀775番地                                                                                                                                                                                                                   |
| 工事の名称    | R4・R5・R6沼田出張所管内緑地管理工事                                                                                                                                                                                                           |
| 工事場所     | 沼田維持修繕出張所管内                                                                                                                                                                                                                     |
| 工事種別     | 造園工事                                                                                                                                                                                                                            |
| 工事概要     | 工事延長 L=約50.9km<br>樹木・芝生管理工 1式<br>道路除草工 1式<br>剪定・除草等処分 1式<br>応急処理作業工 1式<br>仮設工 1式                                                                                                                                                |
| 工期(自)    | 令和4年4月1日                                                                                                                                                                                                                        |
| 工期(至)    | 令和7年2月28日                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更前の契約金額 | 68,013,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                               |
| 変更金額     | 3,740,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                                |
| 変更後の契約金額 | 71,753,000 円(税込み)                                                                                                                                                                                                               |
| 変更理由     | 1. 樹木・芝生管理工<br>現地調査の結果、数量の増減及び樹木剪定(12)-1、(27)-1を追加する必要があるため、数量精算(増)を行う。<br>2. 道路除草工<br>現地調査の結果、数量精算(増)を行う。<br>3. 応急処理工<br>現地調査の結果、数量精算(増)を行う。<br>4. 共通仮設費<br>精算変更に伴い、快適トイレを使用実態に基づき追加増工を行うものとする。<br>精算変更に伴い、遠隔臨場費の追加増工を行うものとする。 |