

標準様式例6-2（工事）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月28日		
契約業者	ライト工業株式会社 群馬営業所		
契約業者の住所	群馬県前橋市小屋原町319-8		
工事の名称	R5沼田管内橋梁補修工事		
工事場所	自)群馬県渋川市上白井 至)群馬県利根郡みなかみ町永井		
工事種別	橋梁補修		
工事概要	①唐澤橋側道橋 ・橋梁床版工 32㎡ ・鋼桁工 1箇所 ・伸縮継手工 4.6m ・断面修復工 0.2㎡ ・仮設工 1式 ②唐澤橋側道橋組立歩道 ・橋梁床版工 20㎡ ・伸縮継手工 4.6m ・補修工 1式 ・仮設工 1式 ③暮沢橋橋側歩道橋 ・橋梁床版工 8㎡ ・補修工 1式 ・仮設工 1式 ④広瀬橋橋側歩道橋 ・橋梁床版工 7㎡ ・伸縮継手工 2.5m ・補修工 1式 ・仮設工 1式 ⑤三後沢橋 ・伸縮継手工 3.6m ・支承補修工 4基 ・仮設工 1式 ⑥大峰沢橋 ・鋼桁工 3箇所 ・断面修復工 0.9㎡ ・仮設工 1式 ⑦吉野沢橋 ・鋼桁工 2箇所 ・伸縮継手工 25.7m ・現場塗装工 210㎡ ・仮設工 1式		
工期(自)	令和6年4月1日		
工期(至)	令和7年2月28日		
変更前の契約金額	132,000,000 円(税込み)		
変更金額	2,640,000 円(税込み)		
変更後の契約金額	134,640,000 円(税込み)		
変更理由	⑥大峰沢橋 令和5年度橋梁定期点検において、隅角部の錆の進行を確認したため、Rc—Ⅲ塗装系140㎡を追加する。 ・工期を84日間延長し、令和7年2月28日までとする。		