

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 2 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | 共立建設（株）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 渋谷区道玄坂 1－1 6－1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 事 の 名 称                           | R 5 国道 2 0 号八王子南 B P 寺田地区改良その 2 0 工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 工 事 場 所                             | 東京都八王子市館町地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路土工 1 式 土質改良工 1 式 石・ブロック積（張）工<br>排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 防護柵工 1 式<br>共通仮設費 1 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 期（自）                              | 令和 6 年 4 月 1 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工 期（至）                              | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 6 0, 5 9 0, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 金 額                             | ＋ 2 2, 1 1 0, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 8 2, 7 0 0, 0 0 0 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 理 由                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>道路土工<br/>現地調査の結果、掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工、残土処理工について、数量精査（増）する。</li> <li>土質改良工<br/>道路土工を数量精査した結果、土質改良工について、数量精査（増）する。</li> <li>石・ブロック積（張）工<br/>現地調査の結果、作業土工、コンクリートブロック工について、数量精査（減）する。</li> <li>排水構造物工<br/>現地調査の結果、側溝工、管渠工について数量精査（増）し、作業土工、排水工を増工する。</li> <li>舗装工<br/>現地調査の結果、アスファルト舗装工について、数量精査（減）する。</li> <li>防護柵工<br/>受注者と協議し工程を精査した結果、防護柵の設置を別途工事としたため、防護柵工を減工する。</li> <li>共通仮設費<br/>受注者と協議した結果、BIM/CIMを活用する工事としたため、技術管理費に3次元起工測量・3次元データ作成費、CIMモデル活用業務を増工する。</li> </ol> |