

(第5回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月27日
契約業者名	株式会社ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業務の名称	R5・6川崎国道事務所積算技術業務
業務場所	川崎国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路改良 1式 橋梁下部工事 1式 対象工事毎の打合せ 1式
履行期間(自)	令和5年4月13日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	151,855,000円(税込み)
変更金額	+ 15,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	167,175,000円(税込み)
変更理由	1. 道路改良 現地精査の結果、既発注工事に変更が生じたため、当初Bを増工する。 2. 橋梁下部工事 現地精査の結果、既発注工事に変更が生じたため、当初A及び数量精査を増工する。 3. 対象工事毎の打合せ 工事件数の増工により、対象工事毎の打合せを10回増工する。 4. 工期は元設計とおりとす。