

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月11日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業 務 の 名 称	R5越辺川・都幾川築堤等詳細設計業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 築堤（暫定）詳細設計の減工 2. 県道取付部詳細設計の増工 3. 築堤護岸修正設計の追加 4. 搬出入路設計の減工 5. 鉄道近接部堤防設計の追加 6. 河道掘削修正設計の減工 7. 樋管修正設計の追加 8. 工期
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年3月23日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	49,830,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 20,526,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	70,356,000円（税込み）
変 更 理 由	本業務は、都幾川右岸の築堤（暫定）詳細設計を行う業務である。 今回、地元協議や用地買収を進めていく中で、都幾川右岸の堤防法 線見直しに伴い、築堤護岸修正設計を行う必要が生じた。また、都 幾川左岸の鉄道橋梁近接部の築堤整備により、橋梁の変位が確認さ れたため、築堤修正設計を行う必要が生じた。さらに、都幾川右岸 で樋管の修正設計をする必要が生じた。 以上により、工期を令和7年3月25日まで延伸する。