

## (第2回) 契約変更の内容

|                                               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日                                 | 令和7年4月25日                                                                                                            |
| 契 約 業 者 名                                     | 株式会社エイト日本技術開発 東京支社                                                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                                 | 東京都中野区中野二丁目24番11号                                                                                                    |
| 業 務 の 名 称                                     | R6 荒川中流部河道掘削設計及び構造物影響検討業務                                                                                            |
| 業 務 場 所                                       | 荒川上流河川事務所管内                                                                                                          |
| 業 種 区 分                                       | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                      |
| 業 務 概 要<br>( 変 更 し た 内 容 に<br>つ い て 記 述 す る ) | ・ 橋梁橋脚部への影響検討<br>(対策工法案の抽出、関係機関協議資料作成の追加)                                                                            |
| 履 行 期 間 ( 自 )                                 | 令和6年7月17日                                                                                                            |
| 履 行 期 間 ( 至 )                                 | 令和7年5月30日                                                                                                            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                               | 30,888,000円 (税込み)                                                                                                    |
| 変 更 金 額                                       | + 2,035,000円 (税込み)                                                                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                               | 32,923,000円 (税込み)                                                                                                    |
| 変 更 理 由                                       | 二次元粘弾塑性FEM解析等を用いて解析を行った結果、太郎右衛門橋側道橋において基礎の応力度が許容値を超過する結果となったことから、今後の対策工法の検討条件とするため、対策の目的に沿った「工法案(3ケース)の抽出」を本業務に追加する。 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日               | 令和6年12月12日                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 契 約 業 者 名                   | 株式会社エイト日本技術開発 東京支社                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 東京都中野区中野二丁目24番11号                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 業 務 の 名 称                   | R6荒川中流部河道掘削設計及び構造物影響検討業務                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 業 務 場 所                     | 荒川上流河川事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 業 種 区 分                     | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 業 務 概 要<br>(変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・河道掘削に伴う取水影響評価</li> <li>・P12橋脚(道路橋)耐震性能照査</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| 履 行 期 間 ( 自 )               | 令和6年7月17日                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 履 行 期 間 ( 至 )               | 令和7年4月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額             | 23,507,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 金 額                     | + 7,381,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額             | 30,888,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変 更 理 由                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・河道掘削に伴う取水影響評価<br/>河道掘削の設計を進めていく中で、これまで自然環境の保全・再生を目的に整備を進めてきた、荒川太郎右衛門地区自然再生事業区域内の旧流路(上池)の湿地・止水環境への影響が懸念されることが判明したことから、環境への影響を評価するための追加検討が必要となったため。</li> <li>・P12橋脚(道路橋)耐震性能照査<br/>橋梁下部工設計に関する資料(構造計算書・構造図等)が存在しないことが判明したため、新たに復元計算等を実施し確認する必要が生じたため。</li> </ul> |