

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月2日
契約業者	株式会社四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町2-4-1
業務の名称	R5利根上用地調査等業務
業務場所	埼玉県行田市下中条地先
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	<p>本業務は、利根川上流河川事務所施行の首都圏氾濫区域堤防強化対策に必要となる土地等の取得に伴う建物等の調査、消費税等調査、移転工法案の検討、再算定業務等を行うものである。</p> <p>業務内容は以下のとおり</p> <ol style="list-style-type: none">1) 現地踏査2) 建物等の残地移転要件該当性の検討3) 照応建物の設計案の作成4) 消費税等調査5) 移転工法案の検討6) 木造建物の調査及び算定(再算定)7) 非木造建物の調査及び算定(再算定)8) 機械設備の調査及び算定(再算定)9) 機械設備見積(再算定)10) 付帯工作物の調査及び算定(再算定)11) 動産に関する調査及び算定(再算定)12) その他通損に関する算定(再算定)13) 営業に関する調査及び算定(再算定)
履行期間(自)	令和6年5月31日
履行期間(至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	31,735,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	31,735,000 円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、首都圏氾濫区域堤防強化対策に必要となる土地について、物件、営業調査等を行うものである。</p> <p>当業務で営業調査を予定している地権者との調整に時間を要し、営業資料受領までに不測の日数を生じることから、履行期間を77日間延長し、令和7年3月14日までとした。</p>