

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年4月26日
契約業者	(株)四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R5利根上友沼築堤用地調査等業務
業務場所	栃木県下都賀郡野木町友沼地先
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所施行の利根川改修(上流)に必要な土地等の取得に伴う用地測量等、建物等の調査を行うものである。
履行期間(自)	令和5年9月21日
履行期間(至)	令和6年12月13日
変更前の契約金額	4,400,000 円(税込み)
変更金額	+0 円(税込み)
変更後の契約金額	4,400,000 円(税込み)
変更理由	本業務は、友沼地区堤防整備事業に必要な土地について、用地測量及び物件調査等を行うものである。 資料調査、収集等に不測の期間を要したことから、履行期間を227日間延長し、令和6年12月13日までとした。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月13日
契約業者	(株)四門
契約業者の住所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業務の名称	R5利根上友沼築堤用地調査等業務
業務場所	栃木県下都賀郡野木町友沼地先
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流河川事務所施行の利根川改修(上流)に必要な土地等の取得に伴う用地測量等、建物等の調査を行うものである。
履行期間(自)	令和5年9月21日
履行期間(至)	令和6年12月13日
変更前の契約金額	4,400,000 円(税込み)
変更金額	+5,005,000 円(税込み)
変更後の契約金額	9,405,000 円(税込み)
変更理由	数量精算の結果、数量に増減が生じたため、変更を行った。