

## (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 1 4 日                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契 約 業 者 名                           | 東日本総合計画 (株)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 埼玉県さいたま市大宮区仲町二丁目 6 5 番地 2                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 務 の 名 称                           | R 5 圏央道つくば地区道路台帳作成 5 J 8 業務                                                                                                                                                                                                                         |
| 業 務 場 所                             | 自) 茨城県つくば市柳橋 至) 茨城県つくば市樋の沢                                                                                                                                                                                                                          |
| 業 種 区 分                             | 測量                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 用地測量<br>2. 道路台帳附属調書付図作成                                                                                                                                                                                                                          |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 6 月 2 1 日                                                                                                                                                                                                                                    |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 1 1 月 2 9 日                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 5 0 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 金 額                             | + 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 5 0 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                         |
| 変 更 理 由                             | 1. 用地測量<br>1) 現地精査の結果、現場状況に相違があったため、管理境界杭の設置を増工する。<br>2) 現地精査の結果、現場状況に相違があったため、境界測量を減工とする。<br>3) 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、復元測量を削除する。<br><br>2. 道路台帳附属調書付図作成<br>1) 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、図面等とりまとめを変更する。<br>2) 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、道路台帳平面図を削除する。 |