

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 八州
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場 5 - 8 - 4 0
業 務 の 名 称	R 5 圏央道牛久地区外道路台帳作成 5 J 9 業務
業 務 場 所	自) 茨城県つくば市樋の沢 至) 茨城県稲敷市沼田
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 用地測量 2. 道路台帳附属調書付図作成
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 6 月 1 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 2 , 1 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 0 , 9 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 用地測量 1) 関係機関協議の結果、巻き込み部等に境界杭を設置する必要が生じたため、境界測量、管理境界杭設置を増工する。 2) 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、境界確認を削除する。 2. 道路台帳附属調書付図作成 関係機関協議の結果、作成資料に変更があったため、道路台帳平面図を減工する。