

[標準様式例 7-2]

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年6月28日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業務の名称	R4国道121号日光川治防災詳細設計業務
業務場所	自) 栃木県日光市五十里 至) 栃木県日光市川治温泉滝
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・路線測量 1式 ・橋梁詳細設計(共通) 1式 ・仮橋・仮栈橋詳細設計 1式  ・工期を94日間延期し、令和6年9月30日までとする。
履行期間(自)	令和 5年9月26日
履行期間(至)	令和 6年9月30日
変更前の契約金額	110,825,000円(税込み)
変更金額	+19,360,000円(税込み)
変更後の契約金額	130,185,000円(税込み)
変更理由	・路線測量、橋梁詳細設計(共通)、仮橋・仮栈橋詳細設計を増工により追加する。  ・上記の増工により、工期を94日間延期し、令和6年9月30日までとする。

[標準様式例 7-2]

### (第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業務の名称	R 4 国道 1 2 1 号日光川治防災詳細設計業務
業務場所	自) 栃木県日光市五十里 至) 栃木県日光市川治温泉滝
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 落石防護網概略検討 1 式</li><li>・ 工期を 3 1 日間延期し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。</li></ul>
履行期間 ( 自 )	令和 5 年 9 月 2 6 日
履行期間 ( 至 )	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 3 0 , 1 8 5 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変更金額	+ 9 2 4 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変更後の契約金額	1 3 1 , 1 0 9 , 0 0 0 円 ( 税 込 み )
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 現地精査の結果、落石防護網概略検討を増工する。</li><li>・ 上記増工の結果、工期を 3 1 日間延期し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。</li></ul>