

[標準様式例 7-2]

第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月18日
契約業者名	(株) アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契約業者の住所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業務の名称	R6宇都宮国道事務所調査設計資料作成業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	調査設計資料作成(2) 一式 電算機使用経費 一式 情報共有システム使用料 一式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	52,250,000円(税込み)
変更金額	+8,349,000円(税込み)
変更後の契約金額	60,599,000円(税込み)
変更理由	日光川治防災事業や矢板大田原バイパス事業における地元関係資料作成の件数増加に伴い、予定資料作成件数を増工するものとする。 また、入札公告等に記載している資料作成の同時実施件数を4件に変更するものとする。 電算機使用経費について資料作成の同時実施件数の増工に伴い、業務の履行に用いるパソコン台数を4台に変更するものとする。