

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月13日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ(株)千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市稲毛区長沼原町51
業務の名称	R6道路防災診断等業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、道路防災総点検(H8、H18)カルテ点検、災害履歴や気象データを基に、斜面や構造物の経年的な変状、防災対策完了後の経過等を分析・整理し、カルテ点検の継続の有無について評価するものである。 また、関東技術事務所において実施される「基礎研修 基礎技術(舗装・コンクリート・土質)」において、研修補助を行うものである。 計画準備 1式 道路防災カルテ等診断 1式 研修補助 1式
履行期間(自)	令和6年5月23日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	33, 000, 000円(税込み)
変更金額	－110, 000円(税込み)
変更後の契約金額	32, 890, 000円(税込み)
変更理由	1. 道路防災カルテ等診断 現地調査の結果、道路防災カルテ等診断における有識者による診断(A)について、行う必要性が無くなったため、数量の減工を行う。 2. 研修補助 コンクリート研修について臨時で行う必要性が生じたため、数量の増工を行う。 3. 試料押し出し機点検整備(機械経費) 土質試験で使用する試料押し出し機について点検整備を行う必要性が生じたため、新たに数量の増工を行う。 4. 履行期間 履行期間は変更なく、令和7年1月31日までとする。