

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月13日
契約業者名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 千葉事務所
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区新田町5番10号
業務の名称	R5道路管理効率化検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、道路巡回において使用するパトロール車にカメラを設置し、取得したカメラ映像を利用することで、道路管理の簡素化、効率化、迅速化に資する活用方を検討するものである。 1. 計画準備 1式 2. 車載カメラ映像データ送信時の通信状況調査 1式 3. 調査データ(今回測定分)の収集及び整理 1式 4. 通信不能地域の対策案の検討 1式 5. 車載カメラ映像の映像共有化に向けた試行導入及び再検証 1式 6. 導入マニュアル(案)の更新 1式 7. 車載カメラ映像を活用したAIによる解析・分析方法の検討 1式 8. 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年6月29日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	30,030,000円(税込み)
変更金額	+44,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,074,000円(税込み)
変更理由	1. 車載カメラ映像データ送信時の通信状況調査 車載カメラ映像データ送信時の通信状況調査における現地調査の結果、測定日数が減少したため、減工を行う。 2. 測定車(機械経費) 測定車について精査の結果、各路線までの移動距離の数量の追加に伴い、増工を行う。 3. 映像通信設備(機械経費) 通信不能地域の対策として映像通信設備の必要性が生じたため、新たに増工を行う。 4. 宿泊費(測定用)(旅費交通費) 測定時に測定者が宿泊する必要性が生じたため、新たに増工を行う。 5. 高速代(旅費交通費) 現地までの移動として高速道路の使用の必要性が生じたため、新たに増工を行う。 6. 履行期間 履行期間は変更なく、令和6年12月27日までとする。