

(第1回、最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和6年12月16日 |
| 契約業者名 | (株) 格和測量設計 |
| 契約業者の住所 | 栃木県矢板市鹿島町6番17号 |
| 業務の名称 | R6 日光砂防管内砂防施設測量 (その2) 業務 |
| 業務場所 | 栃木県日光市 |
| 業種区分 | 測量業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"> ・4級基準点測量の削除 ・3級基準点測量の追加 ・地形測量の削除 ・三次元点群測量 (UAVレーザー測量) の追加 ・新規追加箇所 ・路線測量の削除 ・境界点測量の追加 ・履行期間の延長 |
| 履行期間 (自) | 令和6年7月11日 |
| 履行期間 (至) | 令和7年2月21日 |
| 変更前の契約金額 | 18,700,000円 (税込み) |
| 変更金額 | -8,470,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 10,230,000円 (税込み) |
| 変更理由 | <p>1. 基準点測量 現地精査の結果、奥鬼怒地区・湯沢地区において、4級基準点測量を減工する。</p> <p>現地精査の結果、奥鬼怒上流地区 (第3砂防堰堤・日光沢温泉) において、3級基準点測量を増工する。</p> <p>2. 地形測量 現地精査の結果、奥鬼怒地区において測量面積の減工、湯沢地区において測量面積を増工するとともに、測量方法を三次元点群測量 (UAVレーザー測量) に変更する。</p> <p>別途、新たに崩壊が確認され地形状況を把握する必要性が生じたため、奥鬼怒上流地区 (第3砂防堰堤・日光沢温泉) を新規追加する。</p> <p>3. 路線測量 現地精査の結果、奥鬼怒地区・湯沢地区において路線測量を減工する。</p> <p>4. 境界点測量 別途発注している湯沢地区の地質調査において、国有林内での作業範囲を把握する必要性が生じたため、境界点測量を新規追加する。</p> <p>5. 履行期間 上記に時間を要するため、工期を令和7年2月21日までとする。</p> |

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和7年2月19日 |
| 契約業者名 | (株) 格和測量設計 |
| 契約業者の住所 | 栃木県矢板市鹿島町6番17号 |
| 業務の名称 | R6 日光砂防管内砂防施設測量 (その2) 業務 |
| 業務場所 | 栃木県日光市 |
| 業種区分 | 測量業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | <ul style="list-style-type: none">・4級基準点測量の追加・現地測量の追加・三次元点群測量 (UAVレーザー測量) の追加・境界点測量の追加 |
| 履行期間 (自) | 令和6年7月11日 |
| 履行期間 (至) | 令和7年2月21日 |
| 変更前の契約金額 | 10,230,000円 (税込み) |
| 変更金額 | 2,585,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 12,815,000円 (税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none">1. 基準点測量 現地精査の結果、奥鬼怒上流地区において、4級基準点測量を追加する。2. 地形測量 別途、新たに崩壊が確認され地形状況を把握する必要性が生じたため、奥鬼怒上流地区において現地測量を追加する。 湯沢地区において、縦横断及び数値地形図データファイル作成範囲の拡大に伴い、三次元点群測量 (UAV レーザ測量) の範囲を増工する。3. 境界点測量 別途発注している芹沢地区の地質調査において、国有林内での作業範囲を把握する必要性が生じたため、芹沢地区を追加する。 |