

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 9 月 27 日
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号
業務の名称	R5 国道 4 号北部地区道路詳細設計他業務
業務場所	自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県矢板市針生 自) 栃木県那須塩原市三区町 至) 栃木県那須塩原市西富山
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ 函渠施工計画検討 1 式・ 排水施設施工検討 1 式・ 道路詳細修正設計(A) (西那須野 暫定形) 1 式・ 履行期間を 88 日間延伸して、令和 6 年 12 月 27 日までとする。
履行期間 (自)	令和 6 年 2 月 20 日
履行期間 (至)	令和 6 年 12 月 27 日
変更前の契約金額	22,165,000 円 (税込み)
変更金額	+5,324,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	27,489,000 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 函渠施工計画検討、排水施設施工検討、道路詳細修正設計(A) (西那須野道路 暫定形) を増工により追加する。・ 上記の増工に伴い、履行期間を 88 日間延伸して、令和 6 年 12 月 27 日までとする。