

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年9月27日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R5国道4号矢板大田原バイパス道路詳細設計業務
業務場所	自) 栃木県矢板市針生地先 至) 栃木県那須塩原市三区町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ 工程計画 1式・ 概算工事費算出 1式・ BIM/CIM作成 1式・ 履行期間を123日間延伸して、令和7年1月31日までとする。
履行期間(自)	令和 6年3月16日
履行期間(至)	令和 7年1月31日
変更前の契約金額	27,302,000円(税込み)
変更金額	+5,346,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,648,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 工程計画 矢板大田原バイパスに関連する修正設計を踏まえた事業計画等の工程計画が必要となったため、工程計画を追加する。2. 概算工事費算出 矢板大田原バイパスに関連する修正設計を踏まえた概算工事費算出等が必要となったため、概算工事費算出を追加する。3. BIM/CIM作成 受発注者で協議を行い、過年度成果の三次元データを活用して、今後の地元説明、施工及び維持管理データ引き継ぎ等を行うため、BIM/CIM作成を追加する。4. 履行期間 上記の内容の追加に伴い、履行期間を123日間延伸して、令和7年1月31日までとする。