

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月18日
契 約 業 者 名	朝日航洋株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区新木場四丁目7番41号
業 務 の 名 称	R6 荒川上流管内空中写真撮影業務
業 務 場 所	荒川水系内
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	洪水時垂直写真撮影 一式 洪水時斜め写真撮影 一式 洪水流解析 一式 平常時斜め写真撮影 一式 注記 一式 特定外来植物判読調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和6年5月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,300,000円(税込み)
変 更 金 額	－ 1,188,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	24,112,000円(税込み)
変 更 理 由	洪水時の垂直写真撮影、洪水時斜め写真撮影及び洪水流解析は洪水が発生しなかったため減工とした。 また、平常時斜め写真撮影は、夏期及び冬期の撮影について事業実施に必要な箇所を追加したため増工した。これに伴い、注記についても増工を行った。 特定外来植物判読調査は荒川支川のナガエツルノゲイトウの繁殖状況の調査が必要であるため、追加した。 工期は、工期は特定外来植物判読調査を追加したため、84日間延長し、令和7年3月21日までとした。