

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月29日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 霞ヶ浦導水工事事務所積算技術業務
業 務 場 所	霞ヶ浦導水工事事務所管内
業 種 区 分	土木設計コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 積算技術 (増)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	21, 582, 000円(税込)
変 更 金 額	+15, 763, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	37, 345, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 積算技術 予定工事量の増加に伴い、数量精算 (増) とする。 2. 工期は元設計とおりとする。