

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年 12月 23日
契約業者名	株式会社 建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6国道14号小松川地区道路設計業務
業務場所	自)東京都江戸川区松島1丁目地先 至)東京都江戸川区大杉1丁目地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道14号亀戸小松川立体(小松川地区)におけるⅡ期区間(平面6車線)の道路設計、横断歩道橋架替検討、及びⅠ期区間(平面6車線)の道路修正設計、並びに全線(Ⅰ期区間・Ⅱ期区間)の自転車通行空間検討、植栽詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年 5月 3日
履行期間(至)	令和7年 3月 31日
変更前の契約金額	¥34,980,000
変更金額	¥6,655,000
変更後の契約金額	¥41,635,000
変更理由	<p>1.現地測量 現地調査の結果、過年度設計時から形質の変更により、地形情報を把握する必要が生じたため、現地測量(Ⅰ期区間)を追加する。</p> <p>2.路線測量 関係機関協議の結果、取付け区道の地形情報を把握する必要が生じたため、路線測量(Ⅰ期区間)を追加する。</p> <p>3.流末調査 関係機関協議の結果、境川橋周辺の現況における道路排水の経路を把握する必要が生じたため、道路排水流末調査(Ⅰ期区間)を追加する。</p> <p>4.道路設計関係その他設計 関係機関協議の結果、境川親水公園の修景における設計の必要が生じたため、道路設計関係その他設計を追加する。</p> <p>5.一般構造物設計 関係機関協議の結果、新たに道路排水の経路の設計の必要が生じたため、一般構造物詳細設計を追加する。</p> <p>6.橋梁設計 現地精査の結果、橋梁撤去工事の工期短縮を図るため、橋梁撤去詳細修正設計を追加する。</p> <p>7.履行期間 履行期間は上記の追加により94日間延長し、令和7年3月31日までとする。</p>