

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月20日
契約業者	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 群馬事務所
契約業者の住所	群馬県館林市富士原町1133-45
業務の名称	R5高崎河川国道管内地質調査業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	地質調査業務
業務概要（変更した内容について記述する）	・ 機械ボーリング ノンコアボーリングを追加。その他、数量を増減。 ・ サンプリング ロータリー式二重管サンプラー、三重管サンプラーを減工。 ・ サウンディング及び原位置試験 機械ボーリングの数量変更に伴い増減。 ・ 室内土質試験 各種試験を増減。 ・ 室内岩石試験 密度（自然）試験、含水比試験、一軸圧縮（性弾性）試験を追加。 ・ 運搬費 現地の調査状況から特装車運搬（クローラ）、モノレール運搬を追加。 ・ 足場仮設 現地の調査状況から、平坦地足場（0.3m超）、傾斜地足場（30° 以上～45° 未満）を追加。 ・ 安全費 現地の調査状況から、環境保全（仮囲い）を追加。 ・ 打合せ 関係機関協議資料作成、関係機関打合せ協議を追加。
履行期間（自）	令和6年3月27日
履行期間（至）	令和7年3月21日
変更前の契約金額	26,026,000 円（税込み）
変更金額	55,000 円（税込み）
変更後の契約金額	26,081,000 円（税込み）
変更理由	各種数量の変更及び、工期延伸を行うため。