

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月18日
契約業者	開発技研株式会社
契約業者の住所	〒950-0914 新潟県新潟市中央区柴竹山7-13-16
業務の名称	R5国道50号前橋笠懸道路橋梁詳細修正設計他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、国道50号前橋笠懸道路事業区間における一般構造物設計、橋梁設計及び仮設構造物設計を行うとともに、国道17号綾戸バイパス事業区間における橋梁設計を行うものである。 一般構造物詳細設計 1式 一般構造物詳細修正設計 1式 橋梁詳細設計 1式 橋梁詳細修正設計 1式 BIM/CIM 1式
履行期間(自)	令和6年3月16日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	37,785,000 円(税込み)
変更金額	43,065,000 円(税込み)
変更後の契約金額	80,850,000 円(税込み)
変更理由	・現地条件の精査検討の結果、一般構造物詳細設計、一般構造物詳細修正設計、橋梁詳細設計(架設計画)、橋梁詳細設計(共通)、橋梁詳細修正設計(コンクリート上部工)、橋梁詳細設計(橋台工)、橋梁詳細設計(橋脚工)、橋梁詳細修正設計(橋台基礎工)、橋梁詳細修正設計(橋脚基礎工)、橋梁詳細修正設計について新規追加及び数量の変更。 ・BIM/CIM適用業務に伴う費用について追加。