

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月18日
契約業者	株式会社 総合技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R5前橋笠懸道路他設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、国道50号前橋笠懸道路事業区間における道路設計、道路設計関係その他設計、平面交差点設計及び橋梁設計を行うとともに、国道17号綾戸バイパス事業区間における平面交差点設計及び道路設計、上武道路における道路設計を行うものである。 ・道路予備修正設計(B) 1式 ・道路詳細修正設計 1式 ・関係機関協議資料作成 1式 ・道路設計関係その他設計 1式 ・平面交差点詳細設計 1式
履行期間(自)	令和6年3月19日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	46,750,000 円(税込み)
変更金額	21,747,000 円(税込み)
変更後の契約金額	68,497,000 円(税込み)
変更理由	・現地条件の精査検討の結果、道路予備修正設計(B)、道路詳細修正設計、関係機関協議資料作成、道路設計関係その他設計、平面交差点詳細設計について新規追加及び数量の変更。