

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月16日
契 約 業 者 名	(株) 格和測量設計
契 約 業 者 の 住 所	栃木県矢板市鹿島町6番17号
業 務 の 名 称	R 6 日 光 砂 防 管 内 砂 防 施 設 測 量 (そ の 1) 業 務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 4級基準点測量の増工 ・ 3級基準点測量の減工 ・ 地形測量の増工 ・ 三次元点群測量 (UAVレーザー測量) の増工 ・ 路線測量の減工 ・ 履行期間の延長
履 行 期 間 (自)	令和6年6月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,618,000円 (税込み)
変 更 金 額	-1,430,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	23,188,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量 現地精査の結果、3級基準点測量を鳴沢地区においては減工、橋の沢地区においては増工する。 現地精査の結果、4級基準点測量を鳴沢地区においては減工、橋の沢地区及び清滝丹勢地区においては増工する。 2. 地形測量 現地精査の結果、全地区において測量面積を減工するとともに、測量方法を三次元点群測量 (UAV レーザー測量) に変更する。 3. 路線測量 現地精査の結果、全地区において路線測量を減工する。 4. 履行期間 上記に時間を要するため、工期を令和7年1月31日までとする。