

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月18日
契約業者名	(株) 八州
契約業者の住所	東京都江東区新木場五丁目 8 番 4 0 号
業務の名称	R 5 国道 3 5 7 号外台帳作成業務
業務場所	東京都江東区新木場 4 丁目から東京都江東区夢の島 1 丁目 2 箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 調書・附図作成 (1)舗装調書 (1) (2)舗装調書 (2) (3)照明調書 (総括) (4)照明調書 (1) (5)照明調書 (2) (6)標識調書 (1) (7)標識調書 (2)
履行期間 (自)	令和5年12月15日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	32,813,000 円 (税込み)
変更金額	1,045,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	33,858,000 円 (税込み)
変更理由	1. 調書・附図作成 (1) 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、舗装調書 (1) の数量を変更 (増) する。 (2) 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、舗装調書 (2) の数量を変更 (増) する。 (3) 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、照明調書 (総括) の数量を変更 (増) する。 (4) 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、照明調書 (1) の数量を変更 (増) する。 (5) 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、照明調書 (2) の数量を変更 (増) する。 (6) 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、標識調書 (1) の数量を変更 (増) する。 (7) 現地調査の結果、数量に変更が生じたため、標識調書 (2) の数量を変更 (増) する。