

(第 1 回) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契約業者名	(株) 塚本工務店
契約業者の住所	群馬県藤岡市藤岡 1848-1
工事の名称	会計検査院安中研修所 (2 4) 建築改修その他工事
工事場所	群馬県安中市嶺字下原34-1外
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 工事検査実習棟 変更一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 6 月 3 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
契約金額	8 5 , 2 1 7 , 0 0 0 円
変更金額	3 6 , 9 6 0 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	1 2 2 , 1 7 7 , 0 0 0 円
変更理由	1. 建物 1) 工事検査実習棟 ・現地精査の結果、屋根の劣化及び多数の漏水が確認されたため、屋根改修範囲を追加 (増) する。 ・現地精査の結果、軒裏の劣化が確認されたため軒裏補修を追加 (増) する。 2. 工期は、屋根改修範囲の追加により 9 1 日間延長し、令和 7 年 3 月 2 8 日までとする。