

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(一財) 首都高速道路技術センター
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門 3 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	R 6 関東MC道路D Xアプリケーション検討・構築業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 外部利用者の接続機能の検討・構築 (減) ・ 各種システム等とのデータ連携等 (増) ・ 局内事務所等への展開に向けた検討・構築 (増)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2, 9 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2, 0 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4, 9 7 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 局内事務所等への展開に向けた検討・構築等 令和6年8月の台風10号に伴う集中豪雨による法面崩落や路面陥没の発生を受け、災害時の道路管理業務の効率化に資するD Xアプリの追加機能の検討が必要となったため、下記項目を追加する。 ・ 局内事務所等への展開に向けた検討・構築 ・ 航空レーザ測量 (L P) データの表示 ・ JACICクラウド利用料 (サポート費用等) ・ ユーザー登録費用 ・ 外部利用者の接続機能の検討・構築等 本業務にて、各種機能改良の優先度・重要度を検討した結果、下記の項目を削除する。 ・ 外部利用者の接続機能の検討・構築 ・ 行政相談情報 ・ 道路巡回支援システム ・ SNS 情報解析システム (Spectee) ・ 外部サービスとの契約 ・ 履行期間は、上記の増工により、1 2 4 日間延長し、令和7年4月30日までとする。