

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	R 6 関東MC 橋梁の疲労亀裂対策の方策他検討業務パシフィックコンサルタンツ・首都高速道路技術センター設計共同体 代表者 パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 6 関東MC 橋梁の疲労亀裂対策の方策他検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・再劣化予防に関する資料整備 (追加) ・疲労亀裂に係わる知識の習得 (追加)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地精査の結果、再劣化事例の調査箇所を追加する。 ・疲労亀裂に係わる知識の習得の追加 - 鋼橋の疲労の基礎、点検や補修に関する座学、溶接実習を追加する。 ・履行期間は、上記の増工により、6 3 日間延長し、令和 7 年 2 月 2 8 日 までとする。