

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
契 約 業 者 名	R 6 二瀬ダム堆砂対策検討業務日本工営・水源地環境センター設計共同体 代表事業者 日本工営株式会社 北関東事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区宮町 2 - 3 5
業 務 の 名 称	R 6 二瀬ダム堆砂対策検討業務
業 務 場 所	埼玉県秩父市大滝地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	堆砂対策検討業務 1 式 堆砂対策施設検討 1 式 堆砂対策施設検討 1 式 贅川地区開水路修正設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 9 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 5 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 堆砂対策施設検討 関係機関協議に伴い開水路計画の変更が必要となったため、 水路修正設計を追加実施することとした。 2. 履行期間 履行期間は水路修正設計の追加に伴い、休日等を含み契約の 翌日から令和 7 年 3 月 3 1 日に変更する。