

[標準様式例 4-2]

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月10日
契約業者名	(株)地圏総合コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号
業務の名称	R5久慈川管内地質調査業務
業務場所	茨城県久慈郡大子町南田気地先外
業種区分	地質調査
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和6年6月15日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	12,463,000円(税込)
変更金額	+0円(税込)
変更後の契約金額	12,463,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間の延長 頃藤北地区の計画隣接にある町管理の取水施設への影響検討、額田地区の鉄道施設への影響検討、高渡地区での鉄塔への影響検討の基礎資料となるボーリング等を実施する必要性が生じたことから、その調査等に日数を要することから、履行期間を令和7年2月28日までとする。