

## ( 第1回、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月13日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R5久慈川緊急治水対策築堤修正設計(その1)業務
業務場所	茨城県常陸太田市堅磐町地先外
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和6年5月21日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	24,783,000円(税込)
変更金額	+0円(税込)
変更後の契約金額	24,783,000円(税込)
変更理由	1. 履行期間 堅磐地区及び額田地区において、詳細設計に必要となる設計条件についての自治体との調整に不測の日数を要し、また、用地取得状況に応じた堤防の修正設計を行う必要があるが、地元との用地交渉が難航したため、履行期間を令和7年3月31日までとする。