

## 第 2 回 契約変更の内容

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 契約年月日    | 令和6年9月25日                                                |
| 契約業者名    | 大日コンサルタント株式会社 東京本社                                       |
| 契約業者の住所  | 東京都北区東田端二丁目 1 番 3 号                                      |
| 業務の名称    | R 5 横浜湘南道路設計業務                                           |
| 業務場所     | 自) 神奈川県横浜市栄区田谷町<br>至) 神奈川県藤沢市城南 1 丁目                     |
| 業務種別     | 土木関係建設コンサルタント                                            |
| 業務概要     | 一般国道 4 6 8 号横浜湘南道路の田谷・小雀地区及び大鋸地区における工事に必要な設計を実施する。       |
| 履行期間（自）  | 令和 5 年 9 月 2 7 日                                         |
| 履行期間（至）  | 令和 6 年 9 月 3 0 日                                         |
| 変更前の契約金額 | ¥ 2 3 , 0 1 2 , 0 0 0 - (税込み)                            |
| 変更金額     | △ ¥ 3 5 2 , 0 0 0 - (税込み)                                |
| 変更後の契約金額 | ¥ 2 2 , 6 6 0 , 0 0 0 - (税込み)                            |
| 変更理由     | 1. 道路設計<br>・ 関係機関と調整の結果、擁壁構造の変更が生じたため、避難シャフト周辺整備検討を減工する。 |