

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月19日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R5渡良瀬川環境検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、渡良瀬川河川事務所管内における樹林化抑制対策検討、植生調査、環境整備事業評価資料の検討・作成を実施することで、河川環境整備・保全に資するものである。 （変更内容） ・環境整備事業評価資料の検討・作成 1式 ・低水管理検討 1式 ・報告書作成 1式
履行期間（自）	令和6年4月11日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	29,997,000 円（税込み）
変更金額	6,974,000 円（税込み）
変更後の契約金額	36,971,000 円（税込み）
変更理由	1. 環境整備事業評価資料の検討・作成 渡良瀬川における自然環境の課題を整理し、必要な自然再生メニューについての概略検討を行う必要が生じたため、「今後の環境整備事業の検討」を追加したことにより、変更（増）する。 2. 低水管理検討 渡良瀬川における通常時の管理と渇水時の管理について整理を行う必要が生じたため、本検討を追加する。 3. 報告書作成 以上1、2の検討追加により、変更（増）する。 4. 工期は元設計どおりとする。