

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月20日
契約業者	R5渡良瀬川河川管理施設監理検討業務河川財団・東京建設コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	(代表事業者 河川財団)東京都中央区日本橋小伝馬町11番9号 (構成事業者 東京建設コンサルタント) 東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R6渡良瀬川河川管理施設監理検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	堤防点検実施説明会を資料配付としたことによる運営補助の減工および、河川管理施設の状態把握に補助を依頼したことによる増工。 また、現在試行中の堤防除草における農薬使用について、新たな試行ガイドラインに基づく試行計画書作成の追加による増工。
履行期間(自)	令和6年4月20日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	43,527,000 円(税込み)
変更金額	1,397,000 円(税込み)
変更後の契約金額	44,924,000 円(税込み)
変更理由	1. 堤防点検実施計画書の作成 事務所が出水期前堤防点検前に行う堤防点検実施説明会を資料配付のみとしたため運営補助の減。 2. 堤防等河川管理施設の状態把握 河川管理施設の状態把握補助の追加による増。 3. 農薬使用の試行ガイドラインに基づく試行計画の作成 「堤防の維持管理のための農薬使用の試行について」(令和6年8月)の試行ガイドラインに基づき、次年度以降に実施する渡良瀬川河川事務所における試行計画を作成したための追加による増。