

(第3回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月30日
契約業者名	(株) 秋山工務店
契約業者の住所	茨城県日立市大沼町1-7-1
工事の名称	R4久慈川右岸高渡地先基盤整備工事
工事場所	茨城県常陸大宮市高渡地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 河川土工 2. 法覆護岸工 3. 水路工 4. 工事用道路工 5. 堤防養生工 6. 構造物撤去工 7. 仮設工 8. 共通仮設費
工期(自)	令和 5年 8月21日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	268,950,000円(税込み)
変更金額	+ 59,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	328,900,000円(税込み)
変更理由	1. 数量変更 1) 水路工追加に伴い畦畔設置の必要が生じたことから、河川土工を増工する 2) 数量精査の結果、法覆護岸工を減工する 3) 用地取得状況の変化および周辺農地における耕作要望に伴い、用排水路付替えの必要が生じたことから、水路工を追加する 4) 数量精査の結果、工事用道路工を増工する 5) 数量精査の結果、堤防養生工を増工する 6) 水路工追加に伴い、既存の側溝および集水枘等の取壊しを行う必要が生じたことから、構造物撤去工を増工する 7) 数量精査の結果、仮設工を増工する 8) 遠隔臨場、快適トイレ費用の計上および敷鉄板枚数見直しに伴い、共通仮設費を増工する