

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	川崎地質 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田 2 - 1 1 - 1 5
業 務 の 名 称	R 5 常陸河川国道管内地質環境調査業務
業 務 場 所	自) 茨城県かすみがうら市市川地先 至) 茨城県石岡市東大橋地先 外 3 箇所
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 直接調査費 (増減及び追加) 2. 間接調査費 (減) 3. 直接業務費 (減) 4. 履行期間延長
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 0 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 直接調査費 1) ①千代田石岡バイパスの用地買収の進捗状況に伴い、土壌ガス調査、土壌溶出量試験、土壌含有量試験、機械ボーリング等、サウンディング及び原位置試験、総合解析等を減工する。 ②東海拡幅の用地買収の進捗状況に伴い、土壌ガス調査、土壌溶出量試験、土壌含有量試験、機械ボーリング等を減工する。 ③大和田拡幅の用地買収の進捗状況に伴い、土壌ガス調査、土壌溶出量試験、土壌含有量試験、機械ボーリング等を減工する。 ④下館バイパスの用地買収の進捗状況に伴い、土壌ガス調査、土壌溶出量試験、土壌含有量試験、機械ボーリング等、サウンディング及び原位置試験、総合解析等を減工する。 2) 千代田石岡バイパス、下館バイパスの設計の進捗状況に伴い、サンプリング、室内土質試験を増工する。 3) 協和バイパスの用地買収の進捗状況に伴い、土壌ガス調査、土壌溶出量試験、土壌含有量試験等を追加する。 4) 酒門町交差点立体の設計の進捗状況に伴い、機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験を追加する。 2. 間接調査費 直接調査費の変更に伴い、運搬費、準備費、安全費を増工し、仮設費、旅費交通費、施工管理費を減工する。 3. 直接業務費 直接調査費の変更に伴い、地歴調査、現地調査・区画の選定、調査結果の考察・報文執筆を増工し、解析等調査を数量精査 (減) する。 4. 履行期間 上記変更に伴い、履行期間を 9 2 日延伸し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	川崎地質 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田 2 - 1 1 - 1 5
業 務 の 名 称	R 5 常陸河川国道管内地質環境調査業務
業 務 場 所	自) 茨城県かすみがうら市市川地先 至) 茨城県石岡市東大橋地先 外 3 箇所
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 直接調査費 2. 間接調査費 3. 直接業務費
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 月 1 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 0 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 5 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 直接調査費 現地調査を実施した結果、土壌ガス調査、土壌試料採取、機械ボーリング、サンプリング、サウンディング及び原位置試験、室内土質試験、総合解析、電子成果品作成費、検定費等を増工し、土壌溶出量試験、土壌含有量試験を減工する。また、現地踏査、情報共有システム使用料、遠隔臨場を追加する。 2. 間接調査費 直接調査費の変更に伴い、運搬費、準備費、仮設費、旅費交通費、施工管理費を増工し、安全費を減工する。 3. 直接業務費 直接調査費の変更に伴い、解析等調査を増工し、地歴調査、現地調査・区画の選定、調査結果の考察・報文執筆を減工する。