

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 小池組
契 約 業 者 の 住 所	長野市信州新町大字里穂刈 4 - 1
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号信州新町水内地区緊急対策工事
工 事 場 所	長野県長野市信州新町水内地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	・袋詰め玉石工 N=318 袋 ・集排水ボーリング工 N=7 本 ・応急処理工 N=1 式 ・交通管理工 N=1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 6 , 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、対策工を追加する必要性が生じたため、集排水ボーリング工を追加する。 現地調査の結果、緊急作業を実施する必要性が生じたため、応急処理工を追加する。 工事進捗に伴い、交通規制の引継時期が変更となったため、交通管理工を数量変更(減)する。 工期は元設計のとおり令和6年11月30日までとする。