

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月19日
契約業者	株式会社復建技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路越谷吉川地区橋梁計画検討業務
業務場所	埼玉県越谷市増森地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・既往資料の収集整理 一式 ・課題の整理及び処理方法の検討 一式 ・関係機関協議資料作成 一式
履行期間(自)	令和6年3月29日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	50,468,000 円(税込み)
変更金額	+2,728,000 円(税込み)
変更後の契約金額	53,196,000 円(税込み)
変更理由	1.令和6年度土木工事工事費積算要領及び基準の運用に係る特例措置 設計者より「令和6年4月より適用する「令和6年度土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による業務委託料の変更について請求をうけたため、本業務委託料に係る土木工事工事費積算要領及び基準を令和6年度のものへ変更するもの。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月26日
契約業者	株式会社復建技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区内神田二丁目16番9号
業務の名称	R5国道4号東埼玉道路越谷吉川地区橋梁計画検討業務
業務場所	埼玉県越谷市増森地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	・既往資料の収集整理 一式 ・課題の整理及び処理方法の検討 一式 ・関係機関協議資料作成 一式
履行期間(自)	令和6年3月29日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	53,196,000 円(税込み)
変更金額	+1,771,000 円(税込み)
変更後の契約金額	54,967,000 円(税込み)
変更理由	1. 地質調査業務の数量精算 現地調査の結果、現場作業後の数量にて精算変更する。 2. 合同現地踏査の増工 現地調査の結果、設計通りの照査が困難であると判断し、調査箇所を選定のため合同現地踏査を増工する。