

(第1回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月18日
契 約 業 者 名	株式会社ジーベック
契 約 業 者 の 住 所	静岡県静岡市葵区唐瀬一丁目17番34号
業 務 の 名 称	R6富士川砂防管内砂防施設地質調査業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	機械ボーリング 土質ボーリング(尾白川下流橋梁) 砂・砂質土 11.6m 礫混じり土砂10.4m 玉石混じり土砂36m 岩盤ボーリング(尾白川下流橋梁) 軟岩23.1m 土質ボーリング(休戸沢) 粘性土・シルト6.9m 砂・砂質土0m 礫混じり土砂20m 玉石混じり土砂1m 軟岩2.2m 岩盤ボーリング(休戸沢) サウンディング及び原位置試験 標準貫入試験(尾白川下流橋梁) 砂・砂質土10回 礫混じり土砂8回 玉石混じり土砂36回 軟岩27回 標準貫入試験(休戸沢) 粘性土・シルト5回 砂・砂質土0回 礫混じり土砂21回 玉石混じり土砂1回 軟岩3回 運搬費 運搬費(尾白川下流橋梁) 1式 運搬費(休戸沢) 1式 仮設費 足場仮設(尾白川下流橋梁) 1式 足場仮設(休戸沢) 1式 安全費 環境保全(仮囲い) 1式 安全費(交通誘導員B) 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年7月18日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,872,000(税込み)
変 更 金 額	2,211,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	17,083,000(税込み)
変 更 理 由	1. 機械ボーリング、標準貫入試験、解析等調査については、現地精査により数量の精算を行う(増)。 2. 運搬費、仮設費、安全費については、現地状況及び地元調整により増工する。 3. 履行期間については、当初設計の通り令和6年12月20日までとする