

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月24日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防管内砂防施設詳細設計等業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、日光砂防事務所管内流域において土砂災害防止を目的とした砂防施設の詳細設計等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年5月9日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,819,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8,723,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,542,000円 (税込み)
変 更 理 由	1, 砂防堰堤修正設計 華厳上流砂防堰堤において、袖部の修正設計が必要となったため追加 (増) する。 2, 法面对策工 野門沢崩壊地隣接の法崩れ箇所の対策検討を追加 (増) する。 3, 管理用通路修正設計 華厳上流砂防堰堤において、管理用道路の修正設計が必要となったため追加 (増) する。 4, 合同現地踏査 華厳地区の追加に合わせて、合同現地踏査を増工する。 5, 工期 工期は華厳上流砂防堰堤の砂防堰堤修正設計及び管理用通路修正設計の追加に合わせて令和7年3月31日までとする。

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防管内砂防施設詳細設計等業務
業 務 場 所	栃木県日光市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、日光砂防事務所管内流域において土砂災害防止を目的とした砂防施設の詳細設計等を行うものである。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年5月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,542,000円（税込み）
変 更 金 額	+1,628,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	38,170,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路設計 現地精査により設計延長が増えたため増工する。 2. 砂防構造物設計 施工箇所で法崩れが発生したため、原因の究明及び対策等の検討が必要となったため、斜面崩落の検討を追加（増）する。また、受注者との協議によりBIM/CIM活用を追加（増）する。 3. 共通（設計業務） 斜面崩落検討の追加に合わせて、合同現地踏査を増工する。 4. 履行期間 履行期間は元設計書のとおりとする。