

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年4月22日
契 約 業 者 名	株式会社八州
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場五丁目 8 番 4 0 号
業 務 の 名 称	R 5 下館河川事務所用地調査等業務
業 務 場 所	茨城県結城市久保田地先から同県筑西市下川島地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期限の延期
履 行 期 間 (自)	令和5年10月5日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,570,000円 (税込み)
変 更 金 額	+0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,570,000円 (税込み)
変 更 理 由	地元地権者等との調整等に時間を要したため、履行期限を 延期

[標準様式例 7-2]

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月13日
契 約 業 者 名	株式会社八州
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場五丁目8番40号
業 務 の 名 称	R5下館河川事務所用地調査等業務
業 務 場 所	茨城県結城市久保田地先から同県筑西市下川島地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期限の延期
履 行 期 間 (自)	令和5年10月5日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,570,000円 (税込み)
変 更 金 額	+0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	20,570,000円 (税込み)
変 更 理 由	地元地権者等との調整等に時間を要したため、履行期限を延期

[標準様式例 7-2]

(第 3 回 **最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月19日
契 約 業 者 名	株式会社八州
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場五丁目 8 番 4 0 号
業 務 の 名 称	R 5 下館河川事務所用地調査等業務
業 務 場 所	茨城県結城市久保田地先から同県筑西市下川島地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	新規追加業務 用地測量：権利者確認調査(追跡)、用地現況測量(建物等)、関係機関協議、地積測量図作成 用地調査：図面作成、所要作業時間等調査 数量精算(増) 用地測量：公図等の転写、土地の登記記録調査、権利者確認調査(当初)、公図等転写連続図作成、境界確認、土地境界確認書作成、補助基準点の設置、境界点間測量、面積計算、用地実測図原図作成、用地平面図作成、用地調査：概況ヒアリング等、説明資料等の作成、補償説明 数量精算(減) 用地測量：地積測量図転写、復元測量、境界測量、用地境界仮杭設置、依頼書作成、土地調書作成 用地調査：附帯工作物の調査及び算定、立竹木の調査及び算定
履 行 期 間 (自)	令和5年10月5日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,570,000円(税込み)
変 更 金 額	+5,995,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,565,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年7月1付け事務絡「用地関係業務に係る所要作業時間等調査の実施」に伴う新規業務追加及び鬼怒川改修事業(田川上流部築堤)の工事用道路設置に伴う用地調査のため新規業務追加、数量増となった。