

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月10日
契約業者	株式会社ニュージェック
契約業者の住所	東京都江東区亀戸一丁目5番7号
業務の名称	R5鶴見川水文観測高度化設計検討業務
業務場所	鶴見川流域
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 非接触型流速計設置検討 1式 非接触型流速計詳細設計 1式 雨量観測所移設検討 2箇所 雨量観測所移設設計 2箇所 報告書作成 1式 履行期間: 契約の翌日～令和7年3月28日
履行期間(自)	令和6年4月23日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	20,933,000 円(税込み)
変更金額	+3,553,000 円(税込み)
変更後の契約金額	24,486,000 円(税込み)
変更理由	・町田第三小学校、鶴川第四小学校の校舎建て替えに伴い、現在校舎内に設置している本町田雨量観測所及び鶴川雨量観測所の移設が必要になったため、増工する。 ・雨量観測所移設に伴い、雨量観測所の詳細設計が必要となるため、増工する。 ・上記の雨量観測所の移設に伴い、100日間延期し、令和7年3月28日までとする。