

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月12日
契約業者	(株)地圏総合コンサルタント
契約業者の住所	東京都荒川区西日暮里二丁目26番2号
業務の名称	R6鶴見川相模川河床材料調査業務
業務場所	鶴見川及び相模川
業務区分	地質調査業務
業務概要	計画準備 1式 現地踏査 1式 試料採取 102試料(鶴見川58試料、相模川44試料) 室内土質試験 1式 調査結果とりまとめ 1式 安全費 1式
履行期間(自)	令和6年5月13日
履行期間(至)	令和6年12月18日
変更前の契約金額	27,588,000 円(税込み)
変更金額	+4,092,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,680,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・相模川の調査地点を当初の2地点から3地点へ追加したため、試料採取を増工する。 ・調査地点が増えたことに伴い、試料数が増加したため、室内土質試験を増工する。 ・関係期間との調整により、警戒船を追加したため、安全費を増工する。