

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月18日
契約業者	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R6鶴見川流域水マスタープラン検討業務
業務場所	鶴見川流域
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	水マスタープラン評価検討 1式 計画準備 1式 基礎資料の収集整理 1式 アクションプランの推進検討 1式 鶴見川流域水協議会の推進検討 1式 鶴見川流域水懇談会の企画検討 1式 会議資料作成及び運営補助 1式 水マス施策点検評価及び推進に向けての検討 1式 報告書作成 1式 打合せ 1式
履行期間(自)	令和6年4月23日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	23,089,000 円(税込み)
変更金額	-1,760,000 円(税込み)
変更後の契約金額	21,329,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・有識者及び自治体との調整により、資料の整理が必要となったため、アクションプランの推進検討を増工する。 ・関係期間との調整に時間を要したため、会議の回数を減工する。 ・工期は元設計とおりとする。