

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月24日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5相模川水系治水対策検討業務
業務場所	相模川水系相模川流域
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none"> ・計画準備 1式 ・基礎資料収集整理 1式 ・気候変動を踏まえた治水計画の検討 一式 ・高潮計画検討 一式 ・河川環境検討 一式 ・正常流量検討 一式 ・社会資本整備審議会資料作成 一式 ・内外水リスクマップ検討 一式 ・流域治水協議会運営補助 一式 ・報告書作成 1式 ・気候変動を考慮した高潮対策高の検討 1式
履行期間(自)	令和6年4月20日
履行期間(至)	令和7年3月22日
変更前の契約金額	33,792,000 円(税込み)
変更金額	4,422,000 円(税込み)
変更後の契約金額	38,214,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 気候変動を考慮した高潮対策高の検討 本局との協議により気候変動を踏まえ、新たな高潮検討を追加することによる増工。 2. 河川整備計画検討 河川整備計画策定が関係機関と調整の結果次年度以降になったため減工。