

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月24日
契約業者	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5相模川水系利水等検討業務
業務場所	相模川水系相模川流域
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画準備 一式</li> <li>・基礎資料収集整理 一式</li> <li>・水文データ整理 一式</li> <li>・利水計算の検討 一式</li> <li>・流況変化に伴う影響分析 一式</li> <li>・報告書作成 一式</li> </ul>
履行期間(自)	令和6年6月15日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	14,993,000 円(税込み)
変更金額	957,000 円(税込み)
変更後の契約金額	15,950,000 円(税込み)
変更理由	本局との協議により利水計算の追加実施、ダム群枯渇回数や利水安全度の整理を追加することによる増工。