

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月24日
契約業者	いであ株式会社
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R5相模川流砂系総合土砂管理計画検討業務
業務場所	相模川流域
業務区分	土木コンサルタント業務
業務概要	・計画準備 1式 ・基礎資料収集整理 1式 ・効果的な土砂還元手法の検討 1式 ・河口砂州の維持管理の検討 1式 ・総合土砂管理に関するフォローアップ及び会議の資料作成等 1式 ・報告書の作成 1式 ・土砂収支図の更新
履行期間(自)	令和6年6月11日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	14,982,000 円(税込み)
変更金額	4,466,000 円(税込み)
変更後の契約金額	19,448,000 円(税込み)
変更理由	1. 河口砂州の維持管理検討 河口砂州の対策後における土砂再堆積について、河川側の影響だけでなく、海側の波浪による再堆積も考えられるため、三次元海浜変形モデルの検討を追加する。 2. 土砂収支図の更新 相模川水系河川整備基本方針改定において、土砂収支について最新データを用いて更新する必要が生じたため追加する。